

নং-৪৫.১৭৪.০০২.০০.০০১.২০০৯-৪৬

তারিখ : ১৯.০২.২০১৭ খ্রি:

বিষয়: প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র নং- ১। ৪৫.১৭৪.০০২.০০.০০১.২০০৯-২০৭, তারিখ : ০৭.০৬.২০১৬ খ্রি:  
২। নং-৪৫.১৭৪.০০২.০০.০০১.২০০৯-৪২৩ তারিখ : ১০.১১.২০১৬ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২০.০৪.২০১৬ তারিখের ০৩.০৮.২০১৪.০০.০০.  
০০১.২০১৬-১৯ নং পত্রের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (ট্রি/জেডিসিএফ/বিনিয়োগ প্রকল্প)  
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত সূত্রসমূহে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া  
যায়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বিনিয়োগ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পদোন্তি/বদলীজনিত কারণে কর্মকর্তার নাম ও পদবী
১.	গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড এর তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৭	জনাব হাসান মাহমুদ উপসচিব (প্রবা-১)	
২.	এক্সপ্রেস কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ (জেডিসিএফ প্রকল্প)	জনাব মো: মুঢ়ফুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং)	
৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিগতকরণ (২য় পর্যায়) জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	ডা: মোহাম্মদ খায়রুল হাসান উপ প্রধান (স্বাস্থ্য)	মোহাম্মদ আব্দুস সালাম খান উপ প্রধান পরিকল্পনা অনুবিভাগ
৪.	এস্টারবলিশম্যান্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভিসাইকেল এন্ড ব্রেক্স কেন্সা ক্লিনিং এন্ড ট্রেনিং এট বিএসএমএমইউ জানুয়ারী ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮	বেগম দিলসাদ বেগম উপ সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ)	
৫.	শেখ সায়ের খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিউট স্থাপন, গোপালগঞ্জ মার্চ ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	জনাব মো: রেজাউল আলম সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২)	
৬.	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন ২০১১ হতে জুন, ২০১৭	জনাব এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব (হাসপাতাল-৩)	
৭.	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, কিশোরগঞ্জ জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	খান মো: মুরুল আমিন উপসচিব (চিকিৎস-১)	
৮.	এস্টারবলিশম্যান্ট অব ট্রিমা সেন্টার এট গোপালগঞ্জ জুলাই ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৬	জনাব গোতম কুমার উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১)	
৯.	Extention of National Institute of Traumatology and Orthopedic Rehabilitation (NITOR) জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮	জনাব মো: ইউনুচ মিয়া উপ প্রধান (পক)	জনাব মো: মজিবুর রহমান উপ প্রধান (পক) পরিকল্পনা অনুবিভাগ
১০.	Establishment of Nursing Institute at Pabna জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭	জনাব মো: শাহ আলম যুগ্ম সচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	জনাব মো: ইত্রাহিম খনিল, সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৬)
১১.	ষ্ট্যাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনষ্টিউট অব এডভাক্ষড প্রাকটিস নার্সিং ইন বাংলাদেশ জানুয়ারী ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	জনাব মো: হাফিজুর রহমান চৌধুরী উপসচিব (প্রশাসন-১)	
১২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অধীনে সুপার স্পেশিয়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন ০১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত	ড. মো: এনামুল হক উপসচিব (প্রবা-৩)	
১৩.	টাংগাইল একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং ২৫০ শয়া বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালকে ৫০০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	জনাব সুশীল কুমার পাল সহকারী সচিব (প্রবা-২)	জনাব মো: শাহজাহান সহকারী সচিব (প্রবা-২)
১৪.	Establishment of National Institute of Burn and Plastic Surgery, Dhaka ০১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮	জনাব মো: হজুর আলী সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৫)	

১৫.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্র বিজ্ঞান ইনসিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প। ডিসেম্বর ২০১৫ হইতে ডিসেম্বর ২০১৭	জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক, সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৩)	বেগম বদরুন নাহার সিনিয়র সহকারী সচিব, (চিকিৎসা শিক্ষা-২)
১৬.	৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনসিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ জুলাই ২০০৩ হইতে ডিসেম্বর ২০১৭	বেগম রেহানা ইয়াসমিন উপসচিব (হাসপাতাল-২)	
১৭.	জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও জামালপুর নাসিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	জনাব হাসান মাহমুদ উপসচিব (প্রবা-১) (নতুন প্রকল্প )	
১৮.	ইটেলিষ্টমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ জানুয়ারী ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	জনাব মো: মোতাহার হোসেন উপসচিব (বিশ্বসাস্থ্য-১)	
১৯.	Establishment of Institute of paediatric Neuro Disorder and Autism in BSMMU আগষ্ট ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	বেগম রোকেয়া বেগম উপসচিব (পার-৪)	
২০.	Safe Motherhood promotion Operation Research on safe Motherhood and Newborn Survival. জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	জনাব হাসান মাহমুদ উপসচিব (প্রবা-১)	সাবিনা ইয়াসমিন উপসচিব পিএলএমসি
২১.	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০	নতুন প্রকল্প	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক- ৩)
২২.	ইটেলিষ্টমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার, ঢাকা। জুন ২০১৭	জনাব এম এস আহসানুল আজিজ উপসচিব (বিশ্বসাস্থ্য)	
২৩.	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন। জুন ২০১৮	জনাব মনোজ কুমার রায় উপসচিব (প্রশাসন-৩)	
২৪.	Establishment of National Institute of Digestive Disease Research and Hospital, ঢাকা। জুন ২০১৭	জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উপসচিব (প্রশাসন-৪)	
২৫.	কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন। ডিসেম্বর ২০১৬	বেগম দিলসাদ বেগম উপ সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ)	ডা: মো: সারোয়ার বারী উপসচিব (বাজেট)
২৬.	এক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের এসপেশিয়ালাইজড হস্পিটাল, খুলনা। জুন ২০১৭	জনাব আব্দুল ওহাব খান উপসচিব (আইন)	জনাব মো: শাহজাহান সহকারী সচিব (প্রবা-২)
২৭.	মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন জুন ২০১৯	জনাব সুবীল কুমার পাল সহকারী সচিব (প্রবা-২)	বেগম ফৌজিয়া খান সিনিয়র সহকারী সচিব (জনস্বাস্থ্য-৩)
২৮.	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ। জুন ২০১৯	জনাব মো: শাহ আলম যুগ্ম সচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৩)
২৯.	লালকুঠি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৭	নতুন প্রকল্প	জনাব মো: মিজানুর রহমান উপসচিব (পরিবার কল্যাণ-২)

২। কার্যপরিধি:

- (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রতি ৩ মাসে অন্তত: ১ বার প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- (খ) প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করে আইএমইডি'র নির্ধারিত ছকে পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা প্রদান করবেন।
- (গ) সময়তাত্ত্বিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করবেন। এজন্য প্রয়োজনে ডিপিপি ও আনুসংগঠক কাগজপত্র পর্যালোচনা করবেন।
- (ঘ) প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন মুগ্ধ সচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন) এর দপ্তরে জমা প্রদান করবেন।
- (ঙ) প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন মুগ্ধ সচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন) এর দপ্তরে জমা প্রদান করবেন।

৩. এমতাবস্থায়, পদোন্তি/বদলীজনিত কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আগামী ২৮.০২.২০১৭ ত্ব। তারিখের মধ্যে  
পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ শাখায় জমা দেয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা  
হলো।

  
মোঃ শাহজাহান  
সহকারী সচিব  
ফোন: ৯৫৪৯৫৪০

স্মারক নং-৪৫.১৭৪.০০২.০০.০০১.২০০৯-৮৬/১(৮)

তারিখ: ১৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যোত্তার ডিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা/জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/শৃঙ্খলা ও নার্সিং/হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. উপাচার্য, বক্তব্য শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫. ধুগ-সচিব (প্রশাসন/প্রকল্প বাস্তবায়ন/আইন/চিকিৎসা/হাসপাতাল/জনস্বাস্থ্য/নার্সিং)/যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. ..... উপসচিব (প্রবা-১/প্রবা-৩/বার্জেট/চিপি-১/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ/প্রশাসন-১/প্রশাসন-৩/প্রশাসন-৪/হাসপাতাল-২/বিশ্বস্বাস্থ্য-১/বিশ্বস্বাস্থ্য-২/জনস্বাস্থ্য-১/জনস্বাস্থ্য-৩/আইন/ক্রয় ও সংগ্রহ)/উপপ্রধান (স্বাস্থ্য/পক), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক, .....  
..... / স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. ..... সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং/প্রশাসন-২/হাসপাতাল-৩)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৩/পক-৩/স্বাস্থ্য-৬), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. ..... সহকারী সচিব (প্রবা-২), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ✓ ১১. সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

  
মোঃ শাহজাহান  
সহকারী সচিব